

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 25»  
(МБОУ «СОШ № 25»)

ПРИКАЗ

от 22.03.2022 г.

№ 66-Д

Новомосковск

Об организационных мероприятиях по  
подготовке к введению обновленных  
федеральных государственных образовательных  
стандартов начального общего и основного общего  
образования в МБОУ «СОШ № 25»

В целях введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-1136/03 «О направлении методических рекомендаций «О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», приказом Министерства образования Тульской области 18.03.2022 № 329 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области», п. 4.7 Устава,

ПРИКАЗЫВАЮ

1 Приказ от 28.01.2022 г № 34-Д «Об утверждении плана по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25». признать утратившим силу.

2. Утвердить сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» (Приложение № 1).

3. Утвердить алгоритм деятельности по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» (Приложение № 2).

3. Педагогу-организатору (Соколькова С. С.) провести самоаудит готовности МБОУ «СОШ № 25» к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» в соответствии с критериями, утвержденными приказом Министерства образования Тульской области от 18.03.2022 г. № 329 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области». Срок - до 24.03.2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.И. Бурцева

Согласовано:

Юрисконсульт

Педагог-организатор

М. С. Полякова

С.С. Соколькова

С приказом ознакомлены:

Руководители ШМО

О. Н. Арешина

И.А. Рапшина

Т.В. Серикова

**Сетевой график (дорожная карта)  
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального  
общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1	Создание рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в МБОУ «СОШ № 25»	Сентябрь 2021	Директор, заместитель директора	Приказ МБОУ «СОШ № 25»
2	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Декабрь 2021	Директор	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, определены риски
3	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров, заседаний ШМО и иных мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Ежемесячно	Директор, заместитель директора, руководители ШМО	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО
4	Определение критериев готовности МБОУ «СОШ № 25» по переходу на ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Директор, заместитель директора	Приказ МБОУ «СОШ № 25»
5	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе	Декабрь 2021	Директор, библиотекарь	Аналитический отчет

6	Мониторинг используемых материалов учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС по результатам мониторинга введения ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	Педагоги МБОУ «СОШ № 25», принимающие участие в апробации введения ФГОС НОО и ООО	Аналитический отчет
7	Проведение мониторинга по вопросу определения готовности МБОУ «СОШ № 25» по переходу на ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Директор	Принятие решения на участие в проекте по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Март-май 2022	Директор, классные руководители	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
9	Утверждение локальных актов МБОУ «СОШ № 25», регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Директор	Приказы МБОУ «СОШ № 25»
10	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение	Март-май 2022	Директор, заместитель директора	Приказ МБОУ «СОШ № 25»
11	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март-май 2022	Директор	Приказ МБОУ «СОШ № 25»
12	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март-май 2022	Директор, заместитель директора	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования
13	Интеграция основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 25» и программ дополнительного образования, реализуемых на базе МБОУ «СОШ № 25»,	Март-май 2022	Директор, заместитель директора	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии

	организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование»			
14	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Директор	Приказ МБОУ «СОШ № 25»
15	Заключение договоров между МБОУ «СОШ № 25» и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования	Август 2022	Директор	Договоры между МБОУ «СОШ № 25» и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования
16	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022	Директор	Аналитический отчет
17	Осуществление мониторинга и контроля использования МБОУ «СОШ № 25» примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Директор	Обеспечено единство образовательного пространства
<b>II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
18	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Директор	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19	Координация взаимодействия МБОУ «СОШ № 25», организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта,	Январь-декабрь 2022	Директор	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и

	обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС			личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
20	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директор, заместитель директора	школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>				
21	Обновление материально-технической базы МБОУ «СОШ № 25», в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего образования	Постоянно	Директор	Приведение материально-технических ресурсов МБОУ «СОШ № 25» в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО
22	Обеспечение укомплектованности библиотеки МБОУ «СОШ № 25» печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Директор	Приведение печатных и электронных ресурсов МБОУ «СОШ № 25» в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ
23	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	Постоянно	Директор	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
24	Организация наставничества с целью	Декабрь	Директор	Подготовка педагогических и управленческих

	повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	2021, далее постоянно		кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
25	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее по мере необходимости	Директор	
26	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 25» в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Январь 2021, далее ежегодно в мае	Заместитель директора	
27	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Январь, Август 2022, далее ежегодно	школьные методические объединения	
28	Обеспечение повышения квалификации руководителя МБОУ «СОШ № 25» разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	Директор	
29	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март – август 2022	Директор	

30	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	Директор	
31	Корректировка и реализация планов школьных методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	Директор	
<b>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
32	Проведение мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 25» к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Директор	Определена степень готовности к введению обновленных ФГОС
33	Проведение мониторинга по обеспечению перехода МБОУ «СОШ № 25» на обновленные ФГОС	Декабрь 2022	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ «СОШ № 25» обновленных ФГОС
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
35	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в МБОУ «СОШ № 25»	Декабрь 2021, далее ежемесячно	Директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
36	Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 25» информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Директор	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО

37	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Директор, классные руководители	
38	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы	Постоянно	Директор	
39	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Директор	

Директор

И.И. Бурцева

**Алгоритм деятельности по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Организация работы по изучению приказов Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и иных учебно-методических документов по использованию обновленных ФГОС, размещенных на портале Единого содержания общего образования	Начиная с сентября 2021 года
2	Участие в совещаниях, семинарах и иных общественно-профессиональных мероприятиях, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Постоянно, по мере проведения мероприятий
3	Создание рабочей группы по ведению обновленных ФГОС	До октября 2021 г.
4	Разработка с последующим утверждением плана-графика мероприятий образовательной организации, включающего следующее направление:  1. Организационно-управленческое обеспечение;  2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС (локальные акты МБОУ «СОШ № 25»):  Правила приема граждан на обучение;  Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;	25.03.2022

	<p>Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; режим занятий; и другое.</p> <p>3. Методическое обеспечение введения ФГОС, в том числе организация работы по внедрению регионального института наставничества на уровне МБОУ «СОШ № 25», организация повышения квалификации, самообразование.</p> <p>4. Методическое и кадровое обеспечение.</p> <p>5. Мониторинг готовности.</p>	
5	<p>Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленными порядком основных образовательных программ на основании реестра примерных общеобразовательных программ <a href="https://fgosreestr.ru">https://fgosreestr.ru</a></p>	28.03.2022-15.06.2022
6	<p>Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным МБОУ «СОШ № 25» порядком рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на основании конструктора рабочих программ, размещенного на онлайн-сервисе для индивидуальных примерных рабочих программ по учебным предметам: <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a></p>	28.03.2022-15.06.2022
7	<p>Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным МБОУ «СОШ № 25» календарно-тематического планирования на основании конструктора рабочих программ, размещенных онлайн-сервисе для индивидуальных примерных рабочих программ по учебным предметам: <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a></p>	28.03.2022-15.06.2022
8	<p>Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС на основании утвержденного федерального перечня учебников</p>	В течение недели после утверждения федерального перечня учебников

9	Обновление библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 25» учебной и учебно-методической литературой с учетом утвержденного перечня учебников	2022-2024 годы
10	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	До 01.09.2022
11	Информационная работа с родителями/законными представителями по вопросам особенностей обновленных ФГОС и приема на обучение в соответствии с ФГОС	22.03.2022-01.06.2022
12	<p>Корректировка локальных актов ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС:</p> <p>Правила приема граждан на обучение;</p> <p>Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;</p> <p>Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;</p> <p>Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>и другие.</p>	До 01.09.2022
13	Корректировка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом введения обновленных ФГОС, в том числе по вопросам формирования функциональной грамотности	До 01.06.2022
14	Заключение сетевых договоров между МБОУ «СОШ № 25» и организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	До 01.09.2022
15	Модернизация материально-технической базы и иных условий и развитие кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 25» при реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС	постоянно

16	Принятие решения о переходе на ФГОС по 2-4, 6-9 классам на основании согласий родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся и мониторинга готовности учителя к реализации обновленных ФГОС	До 28.03.2022
17	<p>Направление сведений в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, о готовности к переходу 2-4, 6-9 классов МБОУ «СОШ № 25» к введению обновленных ФГОС, на основании следующих критериев готовности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие (находится в стадии разработки) в МБОУ «СОШ № 25», разработанных основных общеобразовательных программ, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности;</li> <li>- наличие (находится в стадии разработки) локальных актов МБОУ «СОШ № 25», скорректированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС;</li> <li>- наличие утвержденного списка учебных пособий и иных информационно-цифровых ресурсов;</li> <li>- проведение работы по обновлению библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 25»;</li> <li>- проведение работы по повышению квалификации педагогических работников;</li> <li>- наличие результатов мониторинга готовности учителей к реализации обновленных ФГОС;</li> <li>- наличие согласия родителей/законных представителей 2-4, 6-9 классов на переход на обновленных ФГОС НОО и ООО;</li> <li>- иное.</li> </ul>	29.03.2022

Директор

И.И. Бурцева

